

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
zo dňa 11.05.2020**

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela
**„Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy
Letohrádku Dardanely v Markušovciach“**
(ďalej len „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Objednávateľ Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Sídlo Letná 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka
IČO 31297927
DIČ 2021432798
Telefón 053/44 23757
Mobil: 0917 746 337
E-mail muzeumspisa@muzeumspisa.com
Bankové spojenie Štátna pokladnica
IBAN SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných Ing. Zuzana Krempaská
realizačných Ing. Ondrej Chabada

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

obchodné meno: PŠP s.r.o.
sídlo: Vajanského 1, 071 01 Michalovce
IČO: 36 569 305
konajúci: Ing. Štefan Pešta
DIČ: 2020041386
Bankové spojenie UniCredit Bank a.s.
IBAN SK25 1111 0000 0015 1093 7041
číslo účtu: 151 093 7041/1111
osoba oprávnená rokovať
vo veciach:
obchodných a technických Ing. Štefan Pešta
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 13808/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 11.05.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: **„Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy Letohrádku Dardanely v Markušovciach“**

Článok II.

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyiac, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu vzniknutej potreby opráv na rímse a výroby a montáže okeníc. Potrebu vzniknutých prác navyiac zhotoviteľ nevedel predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy.

2. Cena stavebných prác navyiac:

Cena bez DPH: 12 448,11 EUR (slovom: dvanásťtisícštyristoštyridsaťosem € 11 centov)
DPH 20%: 2 489,62. eur (slovom: dvetisícštyristoosemdesiatdeväť € 62 centov)
Celková cena: 14 937,73 EUR (slovom: štrnásťtisícdeväťstotridsaťsedem € 73 centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyiac je uvedená v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

4. Znenie zmluvy v Článku VI. Cena diela bod 6.3 sa mení nasledovne:

Cena Diela bez DPH: 96 405,90 EUR (slovom : deväťdesiatšesťtisícštyristopäť € 90 centov)
DPH 20%: 19 281,18 EUR (slovom : deväťnásťtisícvestoosemdesiatjeden € 18 centov)
Celková cena Diela: 115 687,08 EUR (slovom: jednostopätnásťtisícšestoosemdesiatšedem € 08 centov)

Článok III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyiac zo dňa 14.08.2020.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Na tomto dodatku.

Objednávateľ:

V Markušovciach, dňa 02.09.2020

Zhotoviteľ:

V Michalovciach, dňa 02.09.2020

.....
Ing. Zuzana Krempaská
riadiateľka

.....
Ing. Štefan Pešta
konateľ