

## **Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.01/20**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

### **Čl. 1 Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ:**

Názov: **Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi**  
Sídlo: Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves  
Zastúpenie: Ing. Zuzana Krempaská , riaditeľka múzea  
Registrácia:  
Bankové spojenie: SK608180 0000 0070 0018 4518  
IČO: 31297927  
DIČ: 2021432798  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Tel.: 053/4423757  
e-mail: muzeumspisa@muzeumspisa.com  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **GAMA stavebná firma, s.r.o.**  
Sídlo: Kukučínova č. 641/4, 054 01 Levoča  
zastúpenie: Jozef Čuj, Jozef Galajda  
IČO: 44639872  
DIČ: 2022771520  
IČ DPH: SK2022771520  
Bankové spojenie: SK46 1111 0000 0010 5491 2018  
Register: Okresného súdu Košice I odd. SRO, vl.č.23276/V  
Tel.: +421 905 563 747, +421 905 493 008  
e-mail: [gamagalajda@gmail.com](mailto:gamagalajda@gmail.com) [gama@vmnet.sk](mailto:gama@vmnet.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

### **Čl. II. Úvodné ustanovenia**

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 21.10.2020 Zmluvu o dielo č.01/20 predmetom ktorej sú práce na exteriérových štvorramenných schodoch v parku areálu kaštieľa v Markušovciach v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby z 05/2020 , spracovanej Ing. Arch. Magdalénou Janovskou, pri dodržaní podmienok Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2019/21539-86353/SM,SO zo dňa 23.10.2019 .

### **Čl. III. Predmet dodatku**

3.1 Zmeny , ktoré sú predmetom dodatku, sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác na diele boli zistené skutočnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase spracovania cenovej ponuky zhotoviteľa v rámci procesu verejného obstarávania, a to : počas realizácie stavebných prác bolo zistené, že na železobetónovej schodištovej doske sú dobetónované ďalšie schody o hr. 14 cm po celej ploche. Pôvodná ŽB. doska zo stupňami horných dvoch ramien s podestou a obnaženou výstužou zo spodnej časti má nerovnomernú hrúbku /v najtenších miestach má 5 cm/, čo je nedostatočné a preto bude celá zdemontovaná

a nahradená novou ŽB doskou . Dve spodné železobetónové ramená boli zhotovené v nerovnomernej hrúbke, a to od 8 cm do 50cm a založené na prehnutom kamennom murive. Podstatná časť týchto spodných ramien nemá základy preto tiež budú zdemontované a nahradia sa novými. Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia a dodržanie technologického postupu pri realizácii prác je potrebná zmena termínu realizácie diela ako aj ceny diela.

#### Čl. IV.

#### Čas zhotovenia a odovzdania Diela

4.1 Termíny plnenia diela:

Začiatok realizácie Diela je 4.11.2020.

Ukončenie realizácie Diela hrubej stavby a dodanie kamenných prvkov je najneskôr do 15.12.2020

#### Čl. V.

#### Cena diela

5.1 Cena stavebných prác navyše:

Cena bez DPH:

1 990,01 €

DPH 20%

398,00 €

**Celková cena:**

**2 388,01 €**

Slovom: Dvetisícristoosemdesiatosem 1/100

5.2 Znenie zmluvy v Čl.III. Cena diela a platobné podmienky bod 3.2 sa mení nasledovne:

Cena Diela bez DPH:

25 427,34 €

DPH 20%

5 085,47 €

**Celková cena:**

**30 512,81 €**

Slovom: tridsaťtisícpäťstodvanásť 81/100

Cena diela je cenou stanovenou na základe Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: položkovitý rozpočet s výkazom výmer v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb.o cenách, v znení neskorších predpisov a súpisu prác, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

#### Čl. VI

#### Záverečné ustanovenia

- 6.1 Tento dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia
- 6.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy a, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 6.3 Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) si ponecháva objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 6.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka pozostávajúca z naceného výkazu výmer.

V Spišskej Novej Vsi 2.12.2020

**Za objednávateľa:**

**Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
Letná 50, Spišská Nová Ves**

V Levoči 2.12.2020

**Za zhotoviteľa:**

**GAMA stavebná firma, s.r.o  
Kukučínova 641/4 ,Levoča**

.....  
Ing. Zuzana Krempaská  
Riaditeľka múzea

.....  
Jozef Galajda  
Konateľ spoločnosti

